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Sikring og tilgjengeliggjgring av nordiske sprakressurser (SITS)

1 Sammendrag

Behovet for en norsk sprakbank har lenge veert erkjent i norske sprakteknologiske fagmiljger
innenfor akademia og naeringsliv. En sprakbank er ngdvendig for a sikre norsk sprak en
fremtid i den digitale tidsalderen, til beste for nordisk sprakforsking og for kommersiell
utvikling av programvare for prosessering av tale eller tekst. Selskapet Nordisk
sprakteknologi Holding AS gikk konkurs i november 2003. Det har lenge vert uavklart hva
som skulle skje med de omfattende sprakressursene som selskapet bygget opp. Na er dette
imidlertid avklart, da en gruppe av fem norske aktgrer har gatt sammen og kjept ressursene fri
fra boet. Kjgpergruppen bestar av Sprakradet, Universitetet i Bergen, Universitet i Oslo,
NTNU og IBM Norge. Gjennom dette kjgpet er grunnlaget lagt for en etablering av en norsk
sprakbank.

Prosjektet har som mal & sgrge for at dette omfattende og varierte materialet blir forsvarlig
sikret og tilgjengeliggjort for brukere. Dette arbeidet vil umiddelbart komme brukermiljgene
til gode, da de er sikret tilgang til et sveert omfattende materiale bestdende av akustiske og
leksikalske databaser og tekstkorpus som er verdifulle bade som forskningsressurser og som
grunnlag for utvikling av sprakteknologiske produkter og lgsninger.

Per i dag bestar materialet av et stort antall datafiler i ulike formater og ulike lagringsformer
(server, CD-ROM, DLT-tape). Malet for prosjektet er a utfare arbeidsoppgaver som er
umiddelbart ngdvendig for a sikre ivaretaking av ressursene fra NSTs konkursho, og &
systematisere og strukturere dataene slik at de fremstar som en velorganisert og oversiktlig
infrastruktur for forskning og utvikling. Dette innebaerer falgende delmal:

- sikring av dataene, ansvarlig lagring, sikkerhetskopiering

- systematisering, fjerning av duplikater og irrelevant materiell, versjonskontroll
- strukturering av data, metainformasjon i henhold til internasjonal standard

- system for gjenfinning av data

- etablere avtaleverk for lisensiering til brukere

- nettsted med innholdstjenester, sgkbar ressurskatalog, datapraver

- informasjons- og formidlingsoppgaver, informasjonsmater osv.

Oppgavene Vil bli utfgrt pa en slik mate at prosjektet resulterer i et best mulig utgangspunkt
for en fremtidig norsk sprakbank. Dette arbeidet vil vere av nasjonal betydning. Gjennom en
rekke utredninger det slatt fast at a etablere en sprakbank er en nasjonal oppgave, senest i
St.meld. nr. 17 (2006-2007), hvor frikjgpet av ressursene er eksplisitt nevnt som et fgrste steg
mot en slik etablering. Kostnadene med a etablere en nasjonal sprakbank har blitt betydelig
nedjustert etter dette oppkjepet. Det er na ngdvendig a sikre at denne offentlige investeringen
farer til gkt verdiskaping ved at ressursene kommer brukermiljgene til gode. Gjennom
prosjektet sikres norske brukermiljger tilgang til en nasjonal forskningsinfrastruktur som vil
vaere en betydningsfull komponent i en fremtidig norsk sprakbank, nar et vedtak om dette
foreligger. Prosjektet har ogsa en nordisk og internasjonal verdi, da materialet inneholder
betydelige sprakressurser ogsa pa dansk og svensk. Behovet for at et slikt tiltak anses som
stort, og det har veert mange nylige henvendelser fra aktuelle brukere i inn- og utland.

2 Bakgrunn

En sprakbank er en samling av sprakressurser i form av store mengder tekst og tale som er
elektronisk lagret og tilrettelagt for ulike typer bruk og gjenbruk, seerlig tenkt brukt til
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utvikling av sprakteknologiske produkter. Sprakressurser omfatter primarressurser som
tekstdatabaser (korpus), taledatabaser og leksikalske databaser og sekundaerressurser som
sprakbehandlingsverktay/programvare som er utviklet pa grunnlag av primeerressurser, samt
kunnskapssystemer som grammatikker, ordnett, terminologi, ontologier osv.

Norske fagmiljger som driver med forskning og utvikling innen sprakteknologi har behov for
omfattende sprakressurser, som representerer den spraklige bredden som karakteriserer Norge
som spraksamfunn. Oppbygging av slike ressurser er kostbart, og det har gjennom en rekke
utredninger veert slatt fast at oppbygging av slike ressurser er en nasjonal oppgave. Det
nasjonale ansvaret for er fremhevet bl.a. i:

- Norsk sprakbank — utredning om et nasjonalt korpus for sprakteknologi, 1999

- Handlingsplan for norsk sprak og IKT. Rapport lagt fram av Norsk sprakrad, februar
2001.

- Samling og tilgjengeliggjaring av norske sprakteknologiressurser — Prosjektgruppe
oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet. Rapport, oktober 2002

- St.meld. nr. 48 (2002-2003): Kulturpolitikk fram mot 2014

- Norsk i hundre! Norsk som nasjonalsprak i globaliseringens tidsalder — et forslag til
strategi, Sprakradet 2005

Selskapet Nordisk Sprakteknologi Holding AS gikk konkurs i november 2003. Pa det
tidspunkt hadde selskapet gjennom en arrekke bygget opp sveert omfattende sprakressurser pa
norsk, svensk og dansk. | 2005 tok Sprakradet initiativ til & fremskaffe mer detaljert
informasjon om sprakressursene enn det som til da var tilgjengelig. | samarbeid med bostyrer
ble det derfor foretatt en gjennomgang av NSTs sprakressurser. Til & utfgre oppdraget
kontaktet Sprakradet derfor Avdeling for kultur, sprak og informasjonsteknologi (Aksis) ved
UNIFOB/ Universitetet i Bergen, som patok seg oppdraget og en rapport ble levert til
Sprékréadet i desember 2005." Rapporten la vekt pa & dokumentere hva som finnes av
spraklige primerressurser. Dette omfatter akustiske databaser for talegjenkjenning og
talesyntese, leksikalske databaser, tekstkorpus, dataverktay for bearbeiding av ressursene, og
dokumentasjon. Rapporten beskriver ressursenes plassering, omfang, format og kvalitet. For
hver enkelt ressurskategori ble det vurdert om ressursene samsvarer med internasjonale
standarder for sprakressurser, slik de er definert av organisasjonen ELRA. Rapporten
konkluderte med at dette materialet er verdifullt og ma ivaretas og gjeres tilgjengelig for
fremtidige forsknings- og teknologiutviklingsformal.

I 2006 ble det igangsatt forhandlinger med bostyret v/bostyrer Arne Laastad om et offentlig
frikjop av sprakressursene, og en endelig avtale ble undertegnet 5. januar 2007. Et samarbeid
mellom Norsk Sprakrad, Universitetet i Bergen, Universitet i Oslo, NTNU i Trondheim og
IBM Norge gjorde kjgpet mulig, Finansieringen ble delt mellom institusjonene slik:

Institusjon Andel (1000 kr)
uUio 840
UiB 630
NTNU 630
Norsk Sprakrad 400
Sum 2 500

! Gjennomgang og evaluering av sprakressurser fra NSTs konkursbo, Rapport
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I tillegg har IBM bidratt ved a gi avkall pa sine immateriellrettslige tilgodehavender i boet.
Intensjonen bak oppkjapet er at det kjgpte materialet skal innga som del av en fremtidig
offentlig sprakbank. Sprakradet har gjennom hele prosessen vert en padriver i dette arbeidet
og har tatt initiativ til en rekke politiske samtaler om sprakbanken, bl.a. pa statsradsniva.

Det formelle eierskapet forvaltes na av en styringsgruppe bestaende av Sverre Spildo (UiB),
Arne Laukholm (UiO), Julie Feilberg (NTNU), Sylfest Lomheim (Sprakradet), og Roar
Fundingsrud (IBM Norge). Styringsgruppen har ansvaret for materialet fram til etablering av
en norsk sprakbank og skal se til at materialet blir forvaltet og utviklet til beste for
naeringslivet, forskingen og det offentlige. Styringsgruppen arbeider ogsa for at det offentlige
etablerer og finansierer en norsk sprakbank. Styringsgruppen har blant annet levert et
hgringsnotat om sprakbanken knyttet til IKT-meldingen. Initiativet er omtalt i selve
meldingen:

Dei norske sprakteknologiske fagmiljga (universiteta, Forskingsradet og Sprakradet)

star samla bak eit uttalt behov og @nske om at ein nasjonal sprakbank blir etablert.

2.1 SITS-prosjektets deltakere

Konsortiet som sgker midler fra KUNSTI bestar av de samme aktgrene som er med i gruppen
som kjepte NST-ressursene fra boet. Unifobs Avdeling for sprak, kultur og
informasjonsteknologi (Aksis) fungerer na som vert for sprakressursene fra NST og star som
sgkerorganisasjon og utfarende enhet. Prosjektets konsortium bestar av fglgende personer:

UiB/Unifob: Gisle Andersen (prosjektleder), Koenraad de Smedt

UiO: Hanne Gram Simonsen
NTNU Torbjgrn Svendsen
IBM Roar Fundingsrud

Sprakradet  Torbjgrg Breivik

3 Prosjektets faglige innhold, malsettinger og gjennomfaring

Styringsgruppen har besluttet at sprakressursene forelgpig plasseres ved Universitetet i
Bergen, hvor ansvaret ivaretas av Aksis under faglig og administrativ ledelse av avdelingens
forskningsdirektar, Gisle Andersen.

Materialet bestar av 15 servere, et CD-arkiv, et arkiv med DLT streamer tapes, og utskrevne
dokumenter organisert i mapper. Alt materialet er fraktet til Universitetet i Bergen, og alt
serverinnhold er kopiert, men det er ikke foretatt noen gjennomgang av dette, utover det som
ble foretatt i 2005. Materialet er ennd ikke bearbeidet, modifisert eller omorganisert pa noen
mate. Et viktig moment er at CD-arkivet med ca. 2700 CD-plater inneholder blant annet unike
data som ikke finnes i noe annet lagringsformat. Det er derfor et umiddelbart behov for a fa
kopiert og sikret disse dataene. En annen viktig oppgave er a overfare DLT-tapes og finne
frem til seneste versjon av dataene.

For at den investering som er gjort skal ha noen verdi, er det ngdvendig at dataene blir
tilstrekkelig sikret, systematisert og dokumentert. SITS-prosjektet har som mal & utfare
arbeidsoppgaver som er umiddelbart ngdvendig for a sikre en forsvarlig forvaltning av disse
ressursene. Dataene ma vare organisert pa en slik mate at det ikke er noen risiko for tap av
data, at det er enkelt & finne fram til bestemte deler av databasen og distribuere den til
brukere, at tilstrekkelig dokumentasjon er tilgjengelig for eierne og brukerne, og at
deskriptive metadata er i henhold til internasjonale standarder. Det overordnete malet er altsa
a systematisere og strukturere dataene slik at de fremstar som en velorganisert og oversiktlig
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infrastruktur for forskning og utvikling, og a sarge for at brukermiljgene far umiddelbar nytte
av dem. Dette innebzrer fglgende delmal:

- sikring av dataene, kopiering, lagring, sikkerhetskopiering (jf. 3.1)

- identifikasjon av hvor stor del av dataene som skal/kan gjares tilgjengelig, fjerning av
irrelevant materiell (jf. 3.2)

- systematisering, fjerning av duplikater, versjonskontroll (jf. 3.2)

- system for gjenfinning av data (jf. 3.2)

- strukturering av data, metainformasjon i henhold til internasjonal standard (jf. 3.2)

- avtaleverk for lisensiering til brukere (jf. 3.3)

- nettsted med innholdstjenester, sgkbar ressurskatalog, datapraver (jf. 3.4)

- informasjons- og formidlingsoppgaver, informasjonsmgter osv. (jf. 3.4)

Nedenfor gis en kort beskrivelse av hvert av disse delmalene og de oppgaver som vil bli utfart
som del av prosjektet.

3.1 Sikring av data

Som nevnt er allerede innholdet pa serverne kopiert til UiBs servere. Serverdataene blir
sikkerhetskopiert i henhold til UiBs rutiner, og duplikater fins pa tre ulike lokasjoner i
Bergen. Det er behov for & gjennomga servernes innhold for & identifisere de deler som er
relevante for en norsk sprakbank og fjerne materiale som ikke skal innga i sprakbanken, slik
som korrespondanse, e-post, medarbeidernes personlige kataloger osv. Dette vil bli foretatt,
0g utgangspunktet for arbeidet vil vere evalueringsrapporten fra 2005.

| prosessen med & anskaffe dataene og overfgre dem til Aksis i Bergen har det kommet frem
at det finnes unike data i CD-arkivet, dvs. primerdata som ikke finnes i noen annen
lagringsform. Det er derfor sveert viktig at disse dataene kopieres til server, slik at de trygges
for ettertiden og far en forsvarlig infrastruktur for sikkerhetskopiering. Dette arbeidet vil bli
foretatt pa en mest mulig tidseffektiv mate ved bruk av diskstasjon med kapasitet til samtidig
kopiering av flere CD-er.

Det som finnes av DLT streamer tapes vil ogsa bli overfart til server. Til dette arbeidet trengs
en ARC-server. Slike tapes ble brukt til NST for inkrementell sikkerhetskopiering. Innholdet
pa tapene ma gjennomgas slik at man finner frem til seneste versjon og serger for a merke
tidligere versjoner som sadan. Det gjgres oppmerksom pa at ingen sprakdata vil bli endelig
slettet, men en kopi av det opprinnelig anskaffete materialet vil bli spart for ettertiden.

3.1.1 Fremdrift og prosjektresultater (Sikring av data)

2007-07-15  Prosjektstart, oppstartsmete, spesifikasjon av umiddelbare oppgaver
2007-07-15 Innkjegp og installasjon av utstyr for kopiering av DLT-tapes og CD-arkiv
2007-07-15 Igangsetting av kopiering av DLT-tapes og CD-arkiv

2007-08-15  Spesifikasjon av prosjektets arbeidsrutiner og ansvarsomrader (notat)
2007-08-15 Spesifikasjon av sprakbankens rutiner for sikkerhetskopiering (notat)
2007-10-01 Kopiering av DL T-tapes ferdigstilt

2007-10-15 Midtveisrapport til Styringsgruppe

2007-11-01 Kopiering av CD-arkiv ferdigstilt

2007-12-31 Sikring av data ferdigstilt

2007-12-31  Sluttrapport til Styringsgruppe

Milepeel: Utarbeidet detaljert plan for sikring av data — 15. august 2007
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Milepeel: Oppnadd ansvarlig sikring av alle data — 31. desember 2007

3.2 Systematisering og strukturering av data

For systematisering og gjenfinning av data skal den teknologi som ble benyttet pa NST
viderefares og baseres pa oppdaterte/moderniserte versjoner av denne. Pa denne mate oppnas
ikke bare en effektiv mate a videreutvikle selve sprakmaterialet fra NST, men ogsa at dette
skjer pa en teknologisk plattform som skaper kontinuitet. Informasjonen skal systematiseres
slik at man oppnar en korrekt og tidsmessig akseptabel tilgang til informasjon.

Det kreves en innsats for a finne frem til ngyaktig de filer som er relevante for leveranser til
brukerne. Et utgangspunkt for dette arbeidet foreligger i form av beskrivelsene i 2005-
rapporten, men det er likevel behov for & gjennomga hele datasettet med hensyn til fjerning av
duplikater og versjonskontroll. Dette vil bli gjort pa en mest mulig automatisert og
tidseffektiv mate. Arbeidet med fjerning av irrelevant materiell vil matte gjeres manuelt.

Per i dag fremstar ikke dataene som en helhetlig infrastruktur men som en stor og uoversiktlig
mengde med datafiler og dokumentasjon som man kun kan fa tilgang til ved a lete/sgke i
servernes katalogstruktur. Prosjektet vil organisere dataene ved hjelp av et Content
Management-system. Valg av programvare til dette formalet vil bli foretatt ved prosjektstart.
Apne Igsninger som for eksempel IBMs Igsninger (databaseteknologien DB2 og komponenter
i WebSphere Voice Server) vil bli vurdert.

Innfaring av et slikt system krever spesifikasjon av relevante kategorier og metadata,
gruppering av data slik at bade leverander og bruker har oversiktlig tilgang til data som
naturlig hgrer sammen (f.eks. alle norske akustiske opptak knyttet til en bestemt leveranse),
annotering av metainformasjon og implementering av funksjonalitet for sgking og leting i
dataene. Systemet ma omfatte all tilgjengelig metainformasjon om sprakressursene, slik som
datatype (akustisk database, leksikon, tekst), primarformal for anskaffelse (talegjenkjenning,
talesyntese, sprakmodellering), filformat (pcm/waw, txt/doc osv), starrelse (ordtilfang, antall
ord, antall opptak, filstarrelse), dato for innsamling, geografisk omrade osv. Denne delen av
arbeidet vil ta utgangspunkt i internasjonale standarder for sprakressurser (ELRA, CLARIN).

3.2.1 Fremdrift og prosjektresultater (Systematisering og strukturering av data)

2007-08-15  Teknisk spesifikasjon for kategorisering, metainformasjon og programvare
2007-09-01 Gjennomgang av servere, merking av relevant/irrelevant materiale
2007-09-01  Content Management-system implementert

2007-10-01 Gjennomgang av servere, versjonskontroll

2007-10-15 Midtveisrapport til Styringsgruppe

2007-11-01 Content Management-system fullt operativt

2007-12-31  Content Management-system, spraklige data og dokumentasjon lagt inn
2007-12-31 Sluttrapport til Styringsgruppe

Milepeel: Content Management-system oppdatert med innhold — 31. desember 2007

3.3 Auvtaleverk

Det er under utarbeidelse et avtaleverk som skal ivareta opphavsrettigheter, bruksrettigheter
og tilgjengelighet for de sprakressursene gruppen har kjgpt. Avtaleverket ma vaere pa plass far
man kan stille ressursene til disposisjon for aktuelle brukere. Det internasjonale avtaleverket
som ELDA legger til grunn for sin virksomhet vil, sa langt det er mulig, danne grunnlag for
de norske avtalene. ELDA vil ogsa vare en sentral samarbeidspart i dette arbeidet. De norske
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avtalene vil ikke gi mulighet for noen eksklusive rettigheter til hele eller deler av materialet
for kortere eller lengre tid for aktuelle brukere. Det vil bli utarbeidet to standardavtaler: en
som brukes til forskningsmiljgene og en som brukes til private aktgrer i neringssammenheng.
Malet er a gjare sprakressursene tilgjengelig for brukerne innenfor forskning og industri sa
raskt som mulig. Avtalene vil bli kvalitetssjekket av jurister med kompetanse pa avtaleverk
som omhandler immaterielle verdier.

3.3.1 Fremdrift og prosjektresultater (Avtaleverk)

2007-08-15 Magte i juridisk gruppe, oppsummering av status, videre planlegging
2007-09-01 Kartlegging og analyse av internasjonale avtaleverk

2007-10-01 Utkast til avtaletekster

2007-10-15 Midtveisrapport til Styringsgruppe

2007-11-01  Ferdigstilling av avtaletekster

2007-12-31 Evaluering

2007-12-31  Sluttrapport til Styringsgruppe

Milepal: Utarbeidet sett av avtaletekster til ulike brukere — 1. november 2007

3.4 Nettportal, informasjon og formidling

En betydelig del av prosjektinnsatsen vil bli viet formidling av prosjektet, i vid forstand. Det
viktigste formidlingstiltaket er nettportal med innholdstjenester. Denne vil fagrst og fremst ha
en ekstern funksjon og vil vaere brukernes viktigste kilde til informasjon om sprakressursene,
det spesifikke SITS-prosjektet og om Sprakbanken for gvrig.

Portalen vil inneholde all tilgjengelig metainformasjon om sprakressursene (jf. 3.2). Denne
informasjonen vil bli fremskaffet farst pa grunnlag av opplysninger i 2005-evalueringen, og
ressursene vil bli kategorisert i henhold til klassifiseringen som fremkommer her. Senere vil
det bli supplert med informasjon fra gvrig dokumentasjon som foreligger fra NST-tiden, og til
sist vil informasjon bli sjekket etter inspeksjon av selve dataene. Ressursoversikten vil veere
etter manster fra den europeiske organisasjonen ELRASs tilsvarende oversikt.? Etter hvert vil
det bli viktig & samordne kategoriseringen med arbeidet som gjgres innenfor CLARIN-
prosjektet.® Dette ESFRI-prosjektet, som NFR har gitt sin statte til, vil imidlertid ikke starte
opp fer tidligst i januar 2008.

All denne informasjonen vil farst og fremst bli tilgjengelig pa norsk, fordi norske og nordiske
brukermiljger er de primaere malgruppene. | den grad det er kapasitet til det innenfor den
korte og intensive prosjektperioden, vil viktig informasjon ogsa bli lagt ut pa engelsk. Pa
lenger sikt (etter endt prosjektperiode) vil malet veere & ha fullt operative innholdstjenester
0gsa pa engelsk.

Ressursoversikten skal vare tilgjengelig pa en slik mate at brukerne kan finne frem til en
ressurs bade ved a sgke og ved a klikke (browse) seg gjennom de ulike delene. Man skal ogsa
kunne sortere ressursoversikten i henhold til den ulike metainformasjonen som foreligger.
Portalen vil ogsa inneholde informasjon for brukerne om retningslinjer for bruk, juridiske
begrensinger (begrenset til forskningsformal/kommersielle formal) og hvordan man skal
forholde seg for & anskaffe en bestemt ressurs.

? http://catalog.elra.info/
® CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure; http://www.clarin.eu/
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Det skal finnes datapraver tilgjengelig, dog er det ngdvendig & ivareta hensynet til personvern
og andre bruksbetingelser knyttet til dataene og ellers vise aktsomhet ved publisering av
dataprever (en bidragsyter til databasen skal ikke risikere & kunne klikke seg frem til et
lydopptak av seg selv). Det vil bli praktisert en apen linje nar det gjelder tilgjengeliggjering
av dokumentasjon. Det som fins av relevant ressursdokumentasjon fra NST-tiden vil bli
publisert, og ny dokumentasjon vil bli fremstilt og gjort tilgjengelig. Portalen vil ogsa
inneholde prosjektspesifikke nyheter, med korte meldinger om arbeidets fremdrift. Dette vil
ogsa vaere en portal for nyheter om sprakbanksakens fremdrift, men mer allmenne
sprakteknologinyheter vil ikke vere fokus her, da man kan henvise til den eksisterende
sprakteknologiportalen Norsk dokumentasjonssenter for sprakteknologi.*

Formidlingsarbeidet omfatter ogsa andre tiltak. Det vil bli holdt 1-2 informasjonsmgter med
brukermiljgene. Det vil bli skrevet en teknisk rapport knyttet til de lgsninger som er valgt for
teknisk infrastruktur, metainformasjon osv. En intern instruks for formidling, klargjering og
forsendelse av data vil foreligge tidlig i prosjektfasen (medio august). Videre vil det veere
prosjektleders oppgave a supplere informasjon til Styringsgruppen, til bruk som
«ammunisjon» i den videre politiske prosessen frem mot en endelig politisk sprakbankvedtak,
samt & bista Styringsgruppen i kontakten med media og offentlighet, nar dette finnes naturlig.

3.4.1 Fremdrift og prosjektresultater (Nettportal, informasjon og formidling)

2007-08-15 Planlegging av nettportalens utforming og innhold

2007-09-15  Pilotversjon av nettportal Klar

2007-09-15 Ressursoversikt klar i farste versjon, deretter kontinuerlig oppdatert
2007-10-01 Nasjonalt mate med brukermiljgene

2007-10-15 Midtveisrapport til Styringsgruppe

2007-12-01 Nettportal Klar i fullt operativ versjon

2007-12-01 Ressursoversikt klar

2007-12-31 Evaluering av portalens utforming og innhold

2007-12-31 Nytt mgte med brukermiljgene, hvis behov

2007-12-31  Sluttrapport til Styringsgruppe

Milepeel: Ferdigstilt og fullt operativ nettportal — 1. desember 2007
Milepeel: Ferdigstilt ressursoversikt

4 Konkrete planer for bruk av ressursene til forskning og naeringsutvikling

Hvert av de deltakende universitetene har konkrete planer for bruk av sprakressursene, som
inngar som en betydelig komponent i miljgenes forskningsstrategier. Dels er dette arbeidet
allerede i ferd med & komme i gang. Fagmiljgene understreker betydningen av & ha slike
ressurser tilgjengelig. Det har ogsa kommet mange henvendelser fra kommersielle aktarer
som er interessert i a ta materialet i bruk. Nedenfor konkretiserer vi planene hos enkelte
aktarer innen akademia og naringsliv. Det understrekes at de nevnte prosjektene ikke inngar i
selve SITS-prosjektet og sgkes ikke finansiert via KUNSTI-programmet.

4.1 Akademisk forskning

411 NTNU

Sprakteknologiforskningen ved NTNU er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for sprak
og kommunikasjonsstudier, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap og Institutt for

4 http://www.norskdok.uib.no/
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elektronikk og telekommunikasjon. Alle disse miljgene har stort behov for sprakressursene
som ligger i NST-databasen i sitt forskningsarbeid. Spesielt gjelder dette taleteknologi-
forskningen. Store mengder relevante akustiske taleopptak og tekstsamlinger er ngdvendig for
a bygge statistiske modeller for tale og sprak. Mangel pa tilstrekkelige mengder med norske
sprakressurser har veert et hinder for forskning og utvikling av avansert norsk
talegjenkjenning. Med tilgang til NST-databasen er NTNU allerede i gang med & utvikle en
norsk storvokabular talegjenkjenner som vil veere en basis for videre forskning innen dette
omradet, og som vil veare en viktig komponent i anvendelser som dikteringssystemer og
informasjonsgjenfinning i multimedia-databaser. Forskningen innen talesyntese vil ogsa dra
stor nytte av dataressursene. Akustiske data er av stor interesse for fonetikkmiljget, og
tekstsamlinger og leksikalske data er ngdvendige for fagmiljgene innen lingvistikk og
naturlig-sprakprosessering. | tillegg til de sprakteknologiske miljgene vil tilgang til norske
sprakdata veere av stor betydning for de sprakvitenskapelige miljgene.

4.1.2 Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har flere sprakfaglige miljger som vil vere interessert i NST-
databasene som forskningsressurs, bl.a. Seksjon for lingvistiske fag, Nordisk institutt og
Unifobs Avdeling for kultur, sprak og informasjonsteknologi. De leksikalske databasene
betraktes som interessant og som et godt grunnlag for videreutvikling og tilpassing av norske
leksikalske databaser, gjerne flettet sammen eksisterende databaser som SCARRIE og
LEXIN. Et aktuelt forskningstema er ulike aspekter knyttet til ortofoni, samsvaret mellom
ortografi og uttale i norsk. Materialet kan veere et utgangspunkt for videre bearbeiding og
utvidelse i retning av en Norsk versjon av CELEX. De akustiske ressursene betraktes som
interessante for studier av fonetisk variasjon i norsk, mens tekstressursene er aktuelle som
supplement til eksisterende ressurser som Norsk aviskorpus.

4.1.3 Universitetet i Oslo

Ved Universitetet i Oslo er det flere aktuelle forskningsmiljger som vil dra nytte av
sprakressursene, spesielt for sprakteknologiske formal, men ogsa mer generelt for lingvistisk
og fonetisk forskning. Det gjelder f.eks. Tekstlaboratoriet ved ILN, Enhet for digital
dokumentasjon, Forskningsgruppe for logikk og naturlige sprak ved Institutt for informatikk,
USIT, i tillegg til sprakvitenskapelige og fonetiske miljger ved Institutt for lingvistiske og
nordiske studier. De leksikalske databasene vil vare interessante i den formen de finnes her
med transkripsjon og ev. nye annoteringer. Det som fins av juridisk tilgjengelig
talespraksmateriale vil veere interessant i talemalsforskning og dialektforskning — det at det
ogsa er nordiske ressurser her, gker interessefeltet. USIT er spesielt interessert i de akustiske
ressursene for & utvikle syntetisk tale pa web.

4.2  Neringsutvikling

Tilgang pa sprakdata er en forutsetning for utvikling eller tilpasning av norsk sprakteknologi.
For et lite land som Norge er det i tillegg av stor betydning at grunnleggende sprakressurser er
billige eller gratis. For anvendelser som talegjenkjenning er den grunnleggende teknologien i
hovedsak felles for mange sprak. For eksempel kan det nevnes at Microsoft Vista leveres med
integrert talegjenkjenning for noen utvalgte sprak. Norsk ligger per i dag langt nede pa
Microsofts prioriteringsliste, noe som kan endre seg nar en godt tilrettelagt norsk
sprakdatabase blir tilgjengelig. | tillegg til store internasjonale aktarer er sprakressursene av
stor betydning for mindre sprakteknologibedrifter.

Det kommer stadig henvendelser fra sprakteknologibedrifter i inn- og utland om tilgang til
ressursene. Dette understreker behovet for a fa i stand en systematisert tilgjengeliggjering. Et
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representativt eksempel som kan trekkes frem er et initiativ fra Bredtvet kompetansesenter.
Deres erfaring tilsier at overgangen til elektronisk informasjon ikke ngdvendigvis gjer tekst
mer tilgjengelig for personer med manglende funksjonell lesekompetanse. Deres
leseproblemer overfares fra papirbaserte dokumenter, men teknologien gir dem helt unike
muligheter til a benytte talesyntese for a fa opplest tekst slik at de kan forsta innholdet og
dermed tilegne seg informasjon og kunnskap. Talesyntese sees primart pa som
lesehjelpemiddel, men gir ogsa stette i skriveprosessen, mens talegjenkjenning som
skrivehjelpemiddel vil kunne gjare skriveprosessen enklere og raskere nar de kan bruke
stemmestyring. Slike lgsninger vil ogsa kunne avhjelpe skrivevansker som
bevegelseshemmede eller personer med musesyke opplever. | skolesammenheng vil en god
kvalitet pa talesyntesen gi gkt tilgang til fagstoff og apne kulturelle verdier for bade lesesvake
og for personer med norsk som andresprak. God kvalitet i form av lett oppfattbar talesyntese
vil veere viktig ogsa for eldre personer og for personer med kognitiv svikt. Pa denne bakgrunn
har senteret tatt initiativ til et utviklingssamarbeid med prosjektgruppen som baserer seg pa
bruk av ressurser i NST-materialet.

421 IBM

Gjennom flere ar har utvikling av en basisteknologi for a stette sprakbaserte lgsninger (tekst
til tale og tale til tekst) veert et strategisk satsningsomrade for IBM. Ved IBMs internasjonale
laboratorier som arbeider med utvikling av denne type lgsninger, finnes det na ogsa prosjekter
som omfatter tale til tale (flerspraklig og uten tolk). Viderefgring av den teknologi som ble
utviklet ved NST og IBMs engasjement i dette prosjektet, og etablering av en norsk
sprakbank, er derfor av stor strategisk betydning for IBM. Med teknologien kalt WebSphere
har IBM etablert en teknologisk plattform som bygger pa apne standarder og i sin helhet pa en
serviceorientert arkitektur (SOA). Dette er en plattform som kan videreutvikles og tilpasses de
sprakteknologiske lgsninger man gnsker a utvikle/teste ut. IBM ser det videre som strategisk
viktig a fa etablert en Sprakbank for det nordiske markedet og bidra til at det etableres et
fornyet samarbeid mellom IBMs internasjonale nettverk av laboratorier og Sprakbanken for
forskning og utprgving av ny teknologi.

5 Prosjektorganisering

Det tekniske og organisatoriske arbeidet vil i hovedsak bli utfert ved Aksis. Prosjektleder er
Forskningsdirekter/dr.art. Gisle Andersen, som har erfaring bade som utvikler og
sprakteknolog fra NST og fra arbeidet med evalueringen pa oppdrag fra Sprakradet.
Prosjektgruppen bestar av programmerere og fagkonsulenter ved Aksis.

Med i prosjektet bidrar ogsa to faggrupper som har viktige strategiske, operative og
radgivende funksjoner. En teknisk arbeidsgruppe er satt sammen av representanter fra eierne
og har ansvar for a fatte beslutninger om tekniske lgsninger for systematisering av data,
teknisk infrastruktur osv. Gruppen ledes av Roar Fundingsrud (IBM) og bestar ellers av Dag
Jacobsen, Lars Fanebost og Frode Tveit (IBM), Morten Erlandsen (UiO), Torbjgrn Svendsen
(NTNU), Torbjerg Breivik (Sprakradet), Sindre Sgrensen og Gisle Andersen (Aksis/UiB). En
juridisk arbeidsgruppe har ansvar for kartlegging av og veiledning om juridiske forhold
knyttet til videreformidling av sprakressurser, samt utforming av avtaleverk. Gruppen bestar
av radgiver Torbjgrg Breivik (Sprakradet, leder), juridisk radgiver Kitty Amlie Tverra (UiB)
og sprakingenigr Kristin Hagen (UiO).

Prosjektleder samarbeider naert med disse to faggruppene, og mottar innspill og beslutninger
fra dem, som han har ansvar for a iverksette. Prosjektleder rapporterer lgpende om arbeidets
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fremdrift til Styringsgruppen for sprakbanken. Det vil bli holdt manedlige mater i de to
faggruppene gjennom prosjektperioden, som varer fra 15. juli 2007 til 31. desember 2007.

6 Budsjett

Det understrekes at det som sgkes finansiert gjennom KUNST]I er kostnadene knyttet til
etablering av en nasjonal forskningsinfrastruktur basert pa de eksisterende sprakressursene.
Mer rutinepregete og gjentakende driftsoppgaver sgkes ikke finansiert.

Det legges opp til en kort planleggingsfase (juli-august 2007) og en implementeringsfase
(september-desember 2007) som inngar i selve SITS-prosjektet, far man starter en fullt
operativ driftsfase fra januar 2008. Finansieringen av driftsfasen er eiernes ansvar og dette
ansvaret vil bli ivaretatt av Styringsgruppen pa en slik mate at Sprakbanken sikres
kontinuerlig drift (ev. pa et minimumsniva i mangel av ekstern finansiering) i interimperioden
mellom det avsluttede SITS-prosjektet og frem mot en formelt etablert norsk sprakbank.

Pa lengre sikt er det ngdvendig med et mer omfattende arbeid med sprakressursene enn det
som det er mulig a fa til i lgpet av SITS-prosjektet, som kun lgper ut 2007. Dette dreier seg
farst og fremst om oppdatering og fornying av ressursene og harmonisering av dem i henhold
til internasjonale standarder. Dette vil bli sgkt finansiert gjennom CLARIN-prosjektet. Det
gjeres oppmerksom pa at prosjektleder Gisle Andersen ogsa er nasjonal koordinator for
CLARIN-samarbeidet. Dessuten arbeider Styringsgruppen kontinuerlig for a fa til vedtak om
en fast statlig bevilling til etablering og drift av en norsk sprakbank.

| dette prosjektet sgkes det om midler til dekking av arbeidskostnader, programvare og
maskinvare, reiser og magtevirksomhet og et minimum av generelle driftskostnader. Budsjettet
er som vist i tabellen.

Timebasert lgnn Prosjektleder GA, programmerer AK,

programmerer SS; fagkonsulent AKL,

fagkonsulent KH, fagkonsulent PV 793 000
Programvare og maskinvare 80 000
Reiser/mgater Teknisk/juridisk faggruppe, styringsgruppe,

spesifikke tekniske mater, mater med
brukermiljgene; totalt 10 nasjonale mgter m.

i snitt 6 deltakere 120 000
Driftskostnader 10 000
Totalt 1 003 000
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